

Honorarabrechnung Vorprojekt, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren

Projekt: **ZEGE Erweiterung Zentrum Geroldswil**
Datum: **27.01.22**
Phasen: 31 - 33
Zeitraum: Dez. 2018 - Jul. 2021
Grundlage: Pauschalofferte vom 16.01.20 / Zusammenstellung Nachträge 15.03.21

Honorar inkl. MwSt. **gemäss Pauschalofferte B&S vom 16.01.20**

Honorarpauschale	2'025'000.00	
Total Honorarpauschale		2'025'000.00

Nachträge Bauprojekt

Architekt: Terrasse Restaurant Saal	5'772.00	
Architekt: PV-Anlage	2'410.00	
Architekt: Begleitung Visualisierungen	1'438.00	
Bauingenieur: Terrasse Restaurant Saal	1'831.00	
Bauingenieur: Parkingdach	766.00	
Landschaftsarchitekt: Terrasse Restaurant Saal	5'200.00	
Elektroplaner: PV-Anlage	2'597.00	
Nebenkosten 5%	1'000.70	
Mehrwertsteuer 7.7%	1'618.13	
Total Nachträge		22'632.83

Total Honorar inkl. MwSt. 2'047'632.83

Zahlungen inkl. MwSt.	Rechnung Nr. Leistung	Betrag	
	19022 1. Akontorechnung	107'700.00	<i>bez. am 15.05.19</i>
	19042 2. Akontorechnung	107'700.00	<i>bez. am 31.07.19</i>
	19043 3. Akontorechnung	128'347.17	<i>bez. am 09.08.19</i>
	19044 Auszahlung Rückbehalt	38'193.65	<i>bez. am 31.07.19</i>
	19049 4. Akontorechnung	149'593.15	<i>bez. am 24.10.19</i>
	19086 5. Akontorechnung	149'593.15	<i>bez. am 06.11.19</i>
	19109 Nebenkosten	32'310.00	<i>bez. am 24.12.19</i>
	19121 6. Akontorechnung	149'593.15	<i>bez. am 29.01.20</i>
	20071 7. Akontorechnung	142'985.75	<i>bez. am 21.10.20</i>
	20102 8. Akontorechnung	142'985.75	<i>bez. am 11.11.20</i>
	20122 9. Akontorechnung	142'985.75	<i>bez. am 22.01.21</i>
	20145 10. Akontorechnung	142'985.75	<i>bez. am 27.01.21</i>
	20143 Nebenkosten	0.00	<i>storniert</i>
	21001 11. Akontorechnung	142'985.75	<i>bez. am 01.03.21</i>
	21014 12. Akontorechnung	142'985.75	<i>bez. am 24.03.21</i>
	21028 13. Akontorechnung	142'985.75	<i>bez. am 28.04.21</i>
	21043 Auszahlung Rückbehalt	161'069.66	<i>bez. am 12.07.21</i>
	Total Zahlungen inkl. MwSt.		2'025'000.18

Schlussrechnung	Total Honorar gemäss Honorarpauschale / Nachträgen	2'047'632.83
	Total Zahlungen	2'025'000.18
	Offene GP-Rechnungen:	
	Rechnung Nachträge	22'632.83
	offenes Honorar bis Phasenabschluss inkl. MwSt.	22'632.83
	Schlussabrechnung inkl. MwSt.	22'632.83
