
  

  

Gemeindeverwaltung
Finanzen

CHF 1’946’000.00
Zusatzkredit CHF 650’000.00 Urnenabstimmung vom 27. September 2020
Total CHF 2’596’000.00

CHF 2’530’804.28

CHF 65’195.72

2.9630.7040.01 - Investition FV ab 2019

L2.01.2 Liegenschaften - einzelne Objekte
Baufeld Hotel - Projektierungskredit und Zusatzkredit (inkl. Reserven)

Kredit GV Nr. 101 vom 4. Dezember 2017

Abrechnung

Konto 1.942.7020.04 - Investition FV bis 2018

Beilagen - Buchhaltungsnachweis / Kostenzusammenstellung

Minderkosten

- Rechnungskopien

Bemerkungen Die Kosten für die Begleitung des Studienauftrages gem. Kredit GRB 225 vom 8. 
August 2016 sind in diesem Kredit enthalten.
Die Kosten für die Begleitung des Studienauftrages gem. Kredit GRB 367 vom 5. 
November 2018 sind in diesem Kredit enthalten.

Geroldswil, 02.07.2021

Genehmigungsvermerk Finanzen
Der Abteilungsleiter

 

Geroldswil, Im Namen des Gemeinderates
   Der Präsident Der Gemeindeschreiber

KREDITABRECHNUNG

Kostenzusammenstellung

BS12
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L2.01.2 Liegenschaften - einzelne Objekte
Baufeld Hotel - Projektierungskredit und Zusatzkredit (inkl. Reserven)

Kredit CHF 1’946’000.00
CHF 650’000.00

Konto 1.942.7020.04 - Investition FV bis 2018
2.9630.7040.01 - Investition FV ab 2019

Beleg-Nr. Betrag CHF
RJ 2016
26710 Notariat und Grundbuchamt div. Grundbuchauszüge 195.00
27173 6’284.85
27921 4’661.90
28773 3’561.05

14’702.80

RJ 2017
20906 6’923.25
22104 7’587.45
22861 6’956.80
23730 4’361.90
24550 2’675.85
24917 2’376.55
25836 Zürichsee Werbe AG Publikation Studienauftrag 1’814.40
26431 3’126.50
26783 732.30

27008 819.75
28073 499.00
280076 496.00
29363 7’619.35
29364 3’715.45
29883 5’988.60
30044 4’251.70
30153 1’112.40

61’057.25

RJ 2018
21033 86.15
21814 897.00
22166 1’123.20

GV Nr. 101 vom 4. Dezember 2017
Urnenabstimmung vom 27. September 2020

Honorar 01.08.02016 bis 30.09.2016
Planpartner AG, Zürich Honorar 01.10.02016 bis 31.10.2016
Planpartner AG, Zürich Honorar 01.11.02016 bis 30.11.2016

Dienstleister Dienstleistung/Lieferung

Planpartner AG, Zürich

Honorar 01.02. bis 28.02.2017

Planpartner AG, Zürich Honorar 01.05. bis 31.05.2017
Planpartner AG, Zürich Honorar 01.06. bis 30.06.2017

Planpartner AG, Zürich Honorar 01.07. bis 31.07.2017

Planpartner AG, Zürich Honorar 01.04. bis 30.04.2017

Ingenieurbüro Andreas Suter, 
Thalwil

Honorar 01.12. bis 31.12.2017
K-Atelier, Kubli, Zürich Modellerweiterung

Planpartner AG, Zürich Honorar 01.08. bis 31.08.2017
Planpartner AG, Zürich Honorar 01.09. bis 30.09.2017

Honorar 01.11. bis 30.11.2017

Lärmgutachten

Planpartner AG, Zürich

Total 2017

Planpartner AG, Zürich Honorar 01.03. bis 31.03.2017

Büro für Bauökonomie Studienauftrag Rechnung 1

Planpartner AG, Zürich Honorar 01.12.2016 bis 31.01.2017
Planpartner AG, Zürich

Total 2016

Hotel Geroldswil Konsumation, Präqualifikation
Planpartner AG, Zürich Honorar 01.10. bis 31.10.2017

Lemon Consult AG Leistungserbringung 2017

Planpartner AG, Zürich

Steinmann Print AG Scan
Gamag Management AG Zwischenbesprechung 28.02.2017

Kostenzusammenstellung
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22533 7’981.85
23899 7’218.30
24391 1’152.00
24653 Schlussbesprechnung 1’020.60
24654 Ausstellwände 1’564.90
24940 13’644.50
24941 26’925.00
24949 26’925.00
24942 26’925.00
24943 26’925.00
24944 26’925.00
24945 Waeber/Dickenmann Architekten 26’925.00
24946 24’771.00
24939 11’491.60
24947 29’079.00
24948 Joseph Meier Consulting 5’042.50
25205 Waeber/Dickenmann GmbH Preisgeld Wettbewerb 10’770.00
25940 10’665.00
25939 8’796.00
26281 1’960.00
26882 22’331.25
27103 21’589.00
27104 1’253.35
28382 1’346.25
28381 Planpartner AG Studienauftrag, Abrechnung Aug. 2018 1’210.15
29899 Planpartner AG Studienauftrag 5’675.15
30983 Planpartner AG Studienauftrag, Abrechnung Nov. 2018 11’417.55
4751 Planpartner AG Studienauftrag, Abrechnung Dez. 2018 4’178.40

367’814.70

RJ 2019
22854 div. Projektarbeiten 13’347.85
23654 div. Projektarbeiten 10’293.20
23655 1. Akonto, Planungsarbeiten 107’700.00
23656 Publikation Gestaltungsplan 30.00
23956 Bezüge April 84.00
23957 Bezüge 13.05.2019 1’713.50
25842 Planpartner AG div. Projektarbeiten 5’660.00
26292 Archivpläne 1’345.15
26290 2. Akonto 107’700.00
26289 3. Akonto 128’347.17
26291 Auszahlung Rückbehalt 38’193.65
28718 4. Akonto 149’593.15
29112 5. Akonto 149’593.15
29529 Honorar 01.05. - 30.09.2019 2’246.10
30002 Honorar 01.10. - 31.10.2019 4’845.15
30810 Baumberger&Stegmeier AG Nebenkosten 5% 32’310.00
31153 Staats- und Ausfertigungsgebühren 2’082.00

Hotel Geroldswil

harder spreyermann architekten

Galerie Nievergelt

Total 2018

Planpartner AG
Planpartner AG

Amtsblatt des Kt. Zürich
Steinemann Print AG
Hotel Geroldswil

Baumberger&Stegmeier AG

Konsumation, PräqualifikationHotel Geroldswil
Honorar Studienauftrag

Planpartner AG Honorar Studienauftrag
Planpartner AG

Studienauftrag Entschädigung

Studienauftrag Entschädigung 
Studienauftrag Entschädigung
Studienauftrag Entschädigung
Studienauftrag Entschädigung
Studienauftrag Entschädigung
Studienauftrag Entschädigung
Studienauftrag Entschädigung
Studienauftrag Entschädigung
Studienauftrag Entschädigung

Baumberger & Stegmeier AG Studienauftrag Entschädigung

Lemon Consult AG
phalt architekten ag
Baumberger & Stegmeier AG
harder spreyermann architekten
Archipel GmbH
Sergison Bates architekten

Müller Sigrist 

Loeliger Strub Architekten Jury
jessenvollenweider architektur Honorar Jurytätigkeit
Roger Frei Architektur Foto Modelfotos Gemeindezentrum
Planpartner AG Honorar Studienauftrag
Büro für Bauökonomie Studienauftrag
Planpartner AG Studienauftrag
Buch & Kunst Nievergelt Ausstellwände und Modelltische zur Miete

Baumberger&Stegmeier AG

Amt für Raumentwicklung

Planpartner AG

Baumberger&Stegmeier AG
Planpartner AG

Trombik Ingenieure AG
Baumberger&Stegmeier AG
Baumberger&Stegmeier AG
Baumberger&Stegmeier AG
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31462 Baumberger&Stegmeier AG 6. Akonto 149’593.15
Total 2019 904’677.22

RJ 2020
24965 div. Projektarbeiten 3’993.70
25867 Haderer Druck AG Flyer Dialogveranstaltung Baufeld Hotel 825.35
27091 Hotel Geroldswil Dialogveranstaltung Baufeld Hotel 54.00
28350 Baumberger&Stegmeier AG 7. Akonto, Planungsarbeiten 142’985.75
29025 Baumberger&Stegmeier AG 8. Akonto Planungsarbeit 142’985.75
29026 Planpartner AG div. Projektarbeiten 2’715.80
31268 Baumberger&Stegmeier AG 8. Akto. Planungsarbeiten 142’985.75
31353 Baumberger&Stegmeier AG 10. Akonto, Bauprojektarbeit 142’985.75
31352 Baumberger&Stegmeier AG Nebenkosten 42’541.50
6255 Baumberger&Stegmeier AG Rückerstattung aufgr. Doppelzahlung -42’541.50
31267 grebimmo GmbH Kündigung Mietverhältnisse 835.10

Total 2020 580’366.95

RJ 2021
21249 Baumberger&Stegmeier AG 11. Akonto, Planungsarbeiten 142’985.75
22098 Baumberger&Stegmeier AG 12. Akonto, Planungsarbeiten 142’985.75
23150 Baumberger&Stegmeier AG 13. Akonto, Planungsarbeiten 142’985.75
23291 Planpartner AG div. Projektarbeiten 1’248.60
24327 Lips MSM AG, Dietikon Plansuche Stahlbau Hallenbad 913.95
24325 Notariat und Brundbuchamt Öffentliche Beurkundung 401.05
24173 geometrie plus ag, Zürich Baglaubigung Katasterplan 215.40
24609 SECO, Bern Öffentliche Auflage 30.00
25327 geometrie plus ag, Zürich Vermessungsaufnahmen 1’346.25
25328 Baumberger&Stegmeier AG Rückbehalt 161’069.66
25329 Baugespann 3’554.10
26007 Tecnotest AG, Rüschlikon Untersuch Hallenbaddach 3’355.95
27243 acht grad ost Nachführung Gestaltungsplanes 770.05

Baugespann 323.10
Total 2021 602’185.36

2’530’804.28

Der Abteilungsleiter
Geroldswil, 02.07.2021 Finanzen

Total 2016+2017+2018+2019+2020+2021

Osterwalder Lehmann AG

Osterwalder Lehmann AG

Planpartner AG

BS12

BS12
- Nachträge Bauprojekt B&S (kommt mit Schlussrechnung)

BS12
22’632.83

BS12
TOTAL Abrechnung Bauprojekt

BS12
2’553’437.11

BS12
TOTAL Projektierungskredit

BS12
2’596’000.00

BS12
Differenz (zu Gunsten B&S, wird mit Schlussrechnung gestellt)

BS12
42’562.89


